
令和8年度 令和9年度

達成状況

①県道川口上尾線、
国道122号線におい
て横断汚水管渠523
ｍの更生工事を実施
した。
②国道298号線にお
いて、14箇所のマン
ホール浮上防止工事
を実施した。

総事業費 254,232千円 終　　　了　　　時　　　評　　　　価

決算額 254,232千円

158,730千円 55,006千円

令和5年度

80,011千円

令和10年度

191,840千円 152,680千円 191,840千円

令和6年度 令和7年度

289,621千円 130,364千円 64,556千円 152,680千円

取組内容、数
値目標及び
スケジュール
（単年度）

・総合地震計画に基
づき緊急輸送道路で
ある県道川口上尾
線、国道122号線にお
いて横断汚水管渠
525ｍの更生工事を
実施します。
・国道298号線におい
て、液状化によるマン
ホール浮上の恐れが
あると判定された14
箇所のマンホール浮
上防止工事を実施し
ます。

第2次総合地震対策
計画に基づき、令和2
年度から6年度までの
5年間で計画を実施し
ます。
・管きょの地震対策と
しては埼玉県流域幹
線に直接流入してい
る主要幹線管きょの
診断を行い、汚水管
きょ112ｍの耐震化工
事を実施します。
・マンホール浮上防止
対策は主に産業道
路、第2産業道路の
143基のマンホール
診断を行います。

第2次総合地震対策
計画に基づき、令和2
年度から6年度までの
5年間で計画を実施し
ます。
・管渠の地震対策とし
ては埼玉県流域幹線
に直接流入している
主要幹線管渠の診断
を行います。
・マンホール浮上防止
対策は主に産業道
路、第2産業道路のマ
ンホール診断を行
い、浮上防止工事を
実施します。

第2次総合地震対策
計画に基づき、令和2
年度から6年度までの
5年間で計画を実施し
ます。
・管渠の地震対策とし
ては、管渠更新のた
めの実施設計及び耐
震化工事を実施しま
す。
・マンホール浮上防止
対策は主に産業道
路、第2産業道路の
実施設計を行いま
す。

計画額
令和4年度令和元年度（予算額） 令和2年度（予算額） 令和3年度

下水道事業ローリングシート（個別事業点検表）

総事業費 1,467,328千円 事　　　　前　・　中　　　間　　　　評　　　　価

 実施方針 下水道維持課Ⅱ　安全・安心なくらしの実現　  施策目標 2　震に対する防災・減災を推進します 施策 ①　管路施設における耐震化の推進


