

下水道事業ローリングシート(個別事業点検表)

実施方針	Ⅱ 安全・安心なくらしの実現		施策目標	2 地震に対する防災・減災を推進します		施策	③ 災害用マンホールトイレの整備推進		下水道建設課	
総事業費	1,204,003千円		事前・中間評価							
計画額	令和元年度(予算額)	令和2年度(予算額)	令和3年度(予算額)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
	77,379千円	136,719千円	131,602千円	142,076千円	130,812千円	130,812千円	130,812千円	130,812千円	122,634千円	70,345千円
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、指定避難所等にマンホールトイレを4箇所設置します。 (根岸小学校、東領家小学校、戸塚東小学校、慈林小学校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。	・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを9箇所設置します。 (飯塚小学校、上青木小学校、差間小学校、芝東中学校、安行東中学校、東中学校、北中学校、芝西中学校陽春分校、川口市立高校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。	・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを8箇所設置します。 (並木小学校、前川東小学校、十二月田小学校、芝西小学校、芝南小学校、芝富士小学校、仲町中学校、岸川中学校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。	・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを9箇所設置します。 (朝日西小学校、新郷小学校、元郷中学校、領家中学校、西中学校、青木中学校、芝西中学校、戸塚中学校、青木会館) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。						
総事業費	313,703千円		終了時評価							
決算額	76,334千円	110,462千円	126,907千円							
達成状況	①災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを4箇所整備した。 (根岸小学校、東領家小学校、戸塚東小学校、慈林小学校) ②工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等が発生せず工事を実施した。	・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ9箇所の整備を行いました。 (飯塚小学校、上青木小学校、差間小学校、芝東中学校、安行東中学校、東中学校、北中学校、幸並中学校、川口市立高校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を行いました。	・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ8箇所の整備を行いました。 (芝西小学校、芝富士小学校、芝南小学校、前川東小学校、十二月田小学校、並木小学校、岸川中学校、仲町中学校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を行いました。							