

下水道事業ローリングシート(個別事業点検表)

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|--|--|--|---|--|-----------|----------|--------|
| 実施方針 | Ⅱ 安全・安心なくらしの実現 | | 施策目標 | 2 地震に対する防災・減災を推進します | | | 施策 | ③ 災害用マンホールトイレの整備推進 | | | 下水道建設課 |
| 総事業費 | 1,266,954千円 | | 事前・中間評価 | | | | | | | | |
| 計画額 | 令和元年度(予算額) | 令和2年度(予算額) | 令和3年度(予算額) | 令和4年度(予算額) | 令和5年度(予算額) | 令和6年度(予算額) | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | |
| | 77,379千円 | 136,719千円 | 131,602千円 | 142,076千円 | 128,568千円 | 149,590千円 | 158,645千円 | 151,800千円 | 138,600千円 | 51,975千円 | |
| 取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度) | ・災害発生時にいてもトイレが利用できるよう、指定避難所等にマンホールトイレを4箇所設置します。 (根岸小学校、東領家小学校、戸塚東小学校、慈林小学校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。 | ・災害発生時にいてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを9箇所設置します。 (飯塚小学校、上青木小学校、差間小学校、芝東中学校、安行東中学校、東中学校、北中学校、芝西中学校陽春分校、川口市立高校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。 | ・災害発生時にいてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを8箇所設置します。 (並木小学校、前川東小学校、十二月田小学校、芝西小学校、芝南小学校、芝富士小学校、仲町中学校、岸川中学校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。 | ・災害発生時にいてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを9箇所設置します。 (朝日西小学校、新郷小学校、元郷中学校、領家中学校、西中学校、青木中学校、芝西中学校、戸塚中学校、青木会館) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。 | ・災害発生時にいてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを8箇所設置します。 (十二月田中学校、元郷小学校、領家小学校、幸町小学校、青木北小学校、中学校夜間学級、戸塚小学校、県立川口東高等学校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。 | ・災害発生時にいてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを8箇所設置します。 (原町小学校、飯仲小学校、上青木南小学校、芝中央小学校、芝樋ノ爪小学校、県立川口青陵高等学校、戸塚綾瀬小学校、新郷東小学校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。 | ・災害発生時にいてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを9箇所設置します。 (東スポーツセンター、舟戸小学校、南中学校、青木町公園、上青木中学校、県立川口工業高等学校、芝中学校、戸塚北小学校、安行スポーツセンター) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。 | ・災害発生時にいてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを8箇所設置します。 ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。 | | | |
| 総事業費 | 713,343千円 | | 終了時評価 | | | | | | | | |
| 決算額 | 76,334千円 | 110,462千円 | 126,907千円 | 130,691千円 | 119,889千円 | 149,060千円 | | | | | |
| 達成状況 | ①災害発生時にいてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを4箇所整備した。 (根岸小学校、東領家小学校、戸塚東小学校、慈林小学校) ②工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等が発生せず工事を実施した。 | ・災害発生時にいてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ9箇所の整備を行いました。 (飯塚小学校、上青木小学校、差間小学校、芝東中学校、安行東中学校、東中学校、北中学校、幸並中学校、川口市立高校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を行いました。 | ・災害発生時にいてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ8箇所の整備を行いました。 (芝西小学校、芝富士小学校、芝南小学校、前川東小学校、十二月田小学校、並木小学校、岸川中学校、仲町中学校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を行いました。 | ・災害発生時にいてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ9箇所の整備を行いました。 (朝日西小学校、新郷小学校、元郷中学校、領家中学校、西中学校、青木中学校、芝西中学校、戸塚中学校、(青木会館)) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を行いました。 | ・災害発生時にいてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ8箇所の整備を行いました。 (十二月田中学校、元郷小学校、領家小学校、幸町小学校、青木北小学校、中学校夜間学級、戸塚小学校、県立川口東高等学校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を行いました。 | ・災害発生時にいてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ8箇所の整備を行いました。 (原町小学校、飯仲小学校、上青木南小学校、芝中央小学校、芝樋ノ爪小学校、県立川口青陵高等学校、戸塚綾瀬小学校、新郷東小学校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を行いました。 | | | | | |